


阿蘇大橋地区斜面防災対策 現場だより

阿蘇大橋地区において発生した大規模な斜面崩壊について、斜面上部に残る多量の不安定な土砂の崩壊による二次災害を防ぐため、緊急的な対策の調査・工事を実施しています。工事は順調に進捗しています。6月11日に着手した上段土留盛土工は9月9日に築堤作業を終えました。現在は上段盛土から約40m離れた位置に下段盛土を築堤しています。また、同時に崩壊斜面頭部付近に堆積している不安定土砂を撤去する作業にも着手しています。次回は来月上旬に進捗状況をお知らせする予定です。



阿蘇大橋地区の斜面崩壊状況
(平成28年9月15日撮影)

延長約200m、高さ3～4m(山側)、6m(谷側)、最上幅5mの盛土の構築が完了しました。



土留盛土工 上段完成(熊本側より撮影)

この位置で上部からの落石等を止める目的です。標高450mの位置です。



土留盛土工 上段完成(大分側より撮影)

□場外で製造した改良土による土留盛土工上段が完成しました□

ワイヤーで吊った重機を使用して崩壊地頭部付近の不安定な土砂を下方に落としています。



頭部排土工施工状況
□リモコンによる遠隔操作で安全に施工しています□

オペレーターは目視ならびに重機に搭載された車上搭載カメラと固定カメラの映像を確認しながら重機を操作しています。



頭部排土工施工状況
□ラウンディングによる頭部排土を行ってます□



1号工事用道路進捗状況



2号工事用道路進捗状況



頭部工事用道路進捗状況

□崩壊斜面へのアクセス用(工事用道路)を施工しています□

(株)熊谷組 阿蘇無人化作業所 職員紹介 第1回目

第1回 職員紹介です。第1回目は長束所長と1番の若手古谷工事係を紹介します。



名 前 : 長束 聖一
出 身 : 佐賀県
職 種 : 土木施工
座右の銘 : もったいない
趣 味 : ウォーキング

阿蘇の大自然のもと脅威をひしひしと感じながら、多くの工事関係者と多くの無人化重機を駆使しながら、負けるな熊本・頑張れ熊本を旗印に、一致団結して、頑張っています。我々のやる気(国道57号線早期復旧)の先には、地元 皆様の笑顔が必ずや戻ってくることを信じ邁進します。

工事中は何かとご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



名 前 : 古谷 駿
出 身 : 埼玉県
職 種 : 機械電気
座右の銘 : 継続は力なり
趣 味 : ツーリング

今年度新入社員の古谷です。初めての配属が緊急性の高い災害復旧の現場となり、忙しい毎日ですが「雨にも負けず風にも負けず」の精神で、安全第一の工事を心掛けます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【お問い合わせ・連絡先】

(株)熊谷組 九州支店 Tel.092-721-0215 担当: 西尾
(株)熊谷組 阿蘇無人化作業所 Tel.096-285-4274 担当: 土居



熊谷組